



PROGRAMMA OPERATIVO
FEAMP
2014 | 2020



Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli interventi per la pesca



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FLAG RIVIERA IONICA ETNEA N. 13 DEL 24/10/2022

Il giorno 24 ottobre 2022 alle ore 9.30 in ottemperanza alle disposizioni normative in vigore, in audio video conferenza attraverso la piattaforma Meet di Google al link:

<https://meet.google.com/aik-qvng-pce> in alternativa, apri Meet e inserisci questo codice: aik-qvng-pce, senza la necessaria compresenza del Presidente e del Segretario nel medesimo luogo, si è riunito il C.d.A del FLAG RIVIERA IONICA ETNEA società cooperativa consortile per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Proposta di aggiudicazione definitiva del RUP Ing. Orazio Di Maria dei lavori di realizzazione di una zona d'ombra nel porto di Riposto alla Elios Costruzioni Srl;
3. Proposta di revoca a firma del RUP dr. Salvatore Licciardello dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione di una zona d'ombra nel Comune di Augusta all'impresa aggiudicataria ICS S.r.l. , in seguito alla rinuncia della stessa
4. Proposta di modifica del quadro economico del progetto di realizzazione di una zona d'ombra nel Comune di Augusta a firma del RUP
5. Proposta di approvazione della determina a contrarre per l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione di una zona d'ombra nel Comune di Augusta a firma del RUP
6. Proposta, a firma del RUP dr. Salvatore Licciardello, di aggiudicazione definitiva di Piazza Belvedere in Brucoli Augusta
7. Proposta di variante al progetto di riqualificazione del porto di Aci Trezza;
8. Determinazioni in merito alla realizzazione di una zona d'ombra nel porto di Aci Trezza;
9. Varie ed eventuali

Alle ore 9:40 sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Sigg.ri:

Membri		Presenti	Assenti	Orario
Gianni Vasta	Presidente C.d.A	X		
Vincenzo Caragliano	Consigliere	X		
Eleonora Contarino	Consigliere	X		
Giuseppe di Mare Vice sindaco Tania Patania	Consigliere	X		
Antonio Celona	Consigliere			
Foti Nunzio Giovanni	Consigliere		X	

Luigi Messina	Consigliere	X		
Salvatore Pogliese	Consigliere		X	
Stefano Pennisi	Consigliere	X		
Domenico Pitruzzello	Consigliere	X		
Sebastiano Spadaro	Consigliere		X	

le presenze dei partecipanti come da elenco sopra riportato, risultano dalla registrazione del CdA (piattaforma ed indirizzo <https://meet.google.com/aik-qvng-pce>).

Assiste l'Ing. Licciardello dirigente del Comune di Augusta.

E' presente il Direttore del Flag, Dott. Carmelo Messina e l'Avv. Leotta animatore responsabile delle procedure del FLAG.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello Statuto, il Prof. Giovanni Vasta, presidente del Consiglio di Amministrazione il quale chiama a svolgere la funzione di segretario la Dott.ssa Anna Maria Privitera, Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF) del Flag, che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare la validità della riunione, in quanto si è raggiunto il numero legale, apre la seduta alle ore 9.40 e passa allo svolgimento di quanto posto all'ordine del Giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno e nessuno interviene.

Si passa al **Primo punto dell'o.d.g** "Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente" il Presidente chiede se tutti si dichiarano informati, e chiede se vi siano delle osservazioni, prende la parola il consigliere Pennisi e fa presente che alla votazione del punto 3 del o.d.g "*Aggiudicazione allestimento museale del Museo del mare e del territorio di Mascalì, comprensivo di fornitura e posa in opera dei materiali necessari in favore della Wildart Exhibit e Design Srl con sede a Cerveteri*"; il consigliere Celona si era astenuto. Il presidente quindi, invita la Dott.ssa Privitera ad effettuare tale inserimento nel verbale e non essendoci altri interventi, il verbale si da per letto ed approvato ad unanimità con le modifiche segnalate.

Il presidente passa a trattare i **punti 3, 4, 5 e 6 dell'o.d.g.** che riguardano il comune di Augusta e passa la parola al Sindaco Di Mare che "*riferisce del grande lavoro fatto dall'ufficio tecnico di Augusta e dell'impegno messo per superare i continui ostacoli che stanno interessando un po' tutti gli investimenti ed in modo specifico la realizzazione dell'ombraia*", a questo punto passa la parola all'Ing. Licciardello per specificare più nel dettaglio lo stato dell'arte. Prende la parola l'Ing. Licciardello e riferisce che come è noto l'impresa aggiudicataria dei lavori dell'ombraia di Augusta, denominata ICS S.r.l., ha rinunciato all'appalto e pertanto occorre procedere con la revoca dell'aggiudicazione. L'Ing. Licciardello continua dicendo che a seguito della rinuncia dell'aggiudicatario ha provveduto a procedere con l'interpello al secondo e al terzo classificato della graduatoria ma senza successo, in quanto, come più volte discusso i prezzi delle materie prime sono più che raddoppiati e pertanto l'appalto non da adeguati margini di guadagni risultando poco appetibile per le imprese istanti. A questo punto l'Ing. Licciardello ha provveduto a rimodulare il quadro economico sia con il nuovo prezzario regionale frattanto pubblicato, sia operando un indagine di mercato per valutare l'effettivo costo delle materie prime. Inoltre, fa presente che il quadro economico attualmente proposto è di circa 82.000 e dovrebbe essere sufficientemente remunerativo dei fattori produttivi. L'Ingegnere nella sua veste di RUP ricorda che l'ombraia fa

parte dell'intervento più ampio di riqualificazione del borgo marinaro di Brucoli e che le risorse sono state stornate dal progetto ATAM a seguito dell'impossibilità di realizzare quest'ultimo e previa approvazione del Dipartimento della Pesca. Si rende pertanto necessario approvare il progetto che varia solo nel quadro numerico per un importo complessivo di 160.254.00 euro e non negli aspetti architettonici. A questo punto il presidente chiede al RUP come intende procedere per la gara e il Dott. Licciardello riferisce che intende avviare una procedura di affidamento ai sensi dell'art.1 c.2 lett.b della L.120/2020 che prevede la procedura negoziata senza bando, e ciò, proprio per accorciare i tempi e procedere rapidamente con l'aggiudicazione. Aggiunge inoltre, che in data odierna si svolgerà il sorteggio fra i 60 partecipanti alla precedente gara con esclusione dei primi 10 già invitati.

Relativamente alla riqualificazione di piazza Belvedere riferisce di aver svolto la gara sul sistema SINTEL e di essere addivenuti all'aggiudicazione provvisoria nei confronti dell'operatore economico Occhipinti Umberto con sede legale a Modica (RG) via Risorgimento, n.108 che ha offerto un ribasso del 22,2200% per un importo dei lavori di 27.810,03 oltre oneri per la sicurezza (1.419,76) ed IVA 6.430,55. Conclude poi la sua lunga trattazione assicurando sulla gestione dei lavori che non presentano particolari problematiche. Riprende la parola il Presidente ed invita a parlare l'Avv. Leotta responsabile delle procedure, il quale dice che la procedura negoziata è la conseguenza a valle delle procedure che non hanno dato esito all'aggiudicazione, essa è una procedura prevista dal codice dei contratti e quindi una strada percorribile. Prende la parola il direttore Messina e ricorda al CdA che nonostante si stia cercando di accelerare tutte le fasi, il cronoprogramma dei lavori, non permette di rispettare la "*dead line del 20 novembre*" comunicata dal Dipartimento. Prende la parola il Sindaco di Augusta e riferisce di avere avuto interlocuzioni rassicuranti da parte del Dipartimento disponibile, in via di principio, a concedere un'altra proroga purché le azioni siano in fase di realizzazione. Prende la parola il Dott. Pitruzzello e dice di essere soddisfatto del risultato raggiunto con tante difficoltà. A questo punto il presidente chiede se vi siano altri interventi e non essendoci richieste si passa alla votazione punto per punto per come previsti nell'ordine del giorno. Il presidente quindi chiede di votare:

- **Punto 3 dell'o.d.g** "Proposta di revoca a firma del RUP dr. Salvatore Licciardello dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione di una zona d'ombra nel Comune di Augusta all'impresa aggiudicataria ICS S.r.l." il CdA approva ad unanimità;

- **Punto 4 dell'o.d.g** "Proposta di modifica del quadro economico del progetto di realizzazione di una zona d'ombra nel Comune di Augusta a firma del RUP" il CdA approva ad unanimità per come proposto dal RUP;

- **Punto 5 dell'o.d.g** "Proposta di approvazione della determina a contrarre per l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione di una zona d'ombra nel Comune di Augusta a firma del RUP" il CdA approva per come proposto dal RUP ad unanimità;

- **Punto 6 dell'o.d.g** "Proposta, a firma del RUP dr. Salvatore Licciardello, di aggiudicazione definitiva di Piazza Belvedere in Brucoli Augusta" il CdA approva per come proposto dal RUP ad unanimità sotto riserva di legge all'impresa Occhipinti.

Si passa al **punto 2 dell'odg** "proposta aggiudicazione definitiva del RUP Di Maria a Elios costruzioni srl" è collegato l'arch. Finocchiaro aiuto Rup del Comune di Riposto che illustra l'iter amministrativo che ha portato a tale proposta. Ricorda che sono state esperite due procedure negoziate senza successo e che queste hanno allungato i tempi. Inoltre ad aprile erano state invitate tante ditte che tuttavia, a causa dell'instabilità del mercato delle materie prime edili hanno rinunciato all'appalto dei lavori. Infine riferisce l'Arch. Finocchiaro si è reso utile aggiornare il quadro economico con il nuovo prezzario regionale e finalmente è stata riscontrata la ditta Elios Costruzioni che ha manifestato interesse a realizzare l'ombraia entro 30 giorni dall'aggiudicazione e pertanto, oggi la si propone all'approvazione del CdA. Il presidente ricorda che entro il 20 novembre siamo tenuti a concludere le azioni e che pertanto il cronoprogramma sfiorerebbe la scadenza del FLAG e chiede se fosse possibile aggiungere nel contratto una conclusione più vicina al 20 novembre. Il RUP chiarisce che i 30 giorni sono previsti dalla norma e che la richiesta del presidente potrebbe essere inserita solo come "raccomandazione" ma senza valore giuridico. A questo punto il presidente chiede se vi siano interventi e non essendoci richieste si approva ad unanimità con la raccomandazione suggerita dal presidente.

A questo punto si passa direttamente alla trattazione del **punto 7 dell'O.d.G** "Proposta di variante al progetto di riqualificazione del porto di Aci Trezza" il Presidente riferisce che il direttore dei lavori prof. Santi Cascone ha proposto una variante al progetto dei lavori del porticciolo di Acitrezza che riguardano la pulizia dello specchio d'acqua antistante il porticciolo e la sostituzione del materiale previsto per la pavimentazione. Riferisce che i consiglieri Pennisi e Celona avevano fatto rilevare la necessità di sostituire il pavimento con delle lastre di pietra lavica più consone all'ambiente circostante e migliorativo dello stesso porticciolo rispetto alla soluzione prospettata. Il presidente ha quindi riferito di un incontro tecnico politico con l'amministrazione di Acicastello al quale erano presenti oltre alla ditta dei lavori, il progettista Direttore dei lavori prof. Santi Cascone, il Rup Ing. Nicosia, il Sindaco, lo Staff del Flag, il presidente ed il consigliere Pennisi, ed aggiunge che è stato redatto un verbale che riporta gli aspetti discussi. A questo punto il presidente invita l'Avv. Leotta a leggere il verbale. Ultimata la lettura del verbale, che resta comunque a disposizione di tutti i consiglieri, si sintetizza quanto segue: "alla proposta di variante del direttore dei lavori si riscontra che il pavimento non sembrerebbe adeguato alle attività di sbarco del pesce in quanto creerebbe ristagno d'acqua e di detriti con emissione di cattivi odori, i consiglieri inoltre suggeriscono superfici meno scivolose e più consone all'ambientazione come per esempio potrebbero essere le basole laviche. Il prof. Cascone fa rilevare che le lastre in pietra lavica comporterebbero sicuramente un costo molto più elevato e renderebbero meno agevole la normale manutenzione dei servizi sottostanti la pavimentazione, mentre i masselli autobloccanti proposti nella variante sono più adeguati all'uso previsto. A sostegno della tesi del direttore dei lavori anche il RUP e l'Assessore Romeo che tranquillizzano sulle caratteristiche dei masselli autobloccanti. Alla fine si arriva alla condivisione della variante con la soluzione di masselli autobloccanti e con l'impegno dell'amministrazione a vigilare sui ristagni d'acqua e sull'igiene costante del punto di sbarco del pescato.

Prende la parola il consigliere Pennisi e dice che i principali dubbi sono stati fugati dall'Amministrazione del comune di Acicastello/Acitrezza, ma resta dell'idea che il pavimento non si presta ad essere ottimale per lo sbarco del pescato, tuttavia, al fine di non creare ostacoli ai lavori e alla luce della piena responsabilità assunta dal Comune sull'adeguatezza del pavimento, sulla sua manutenzione ordinaria e straordinaria nonché sull'impegno di igienizzare i luoghi, approva la


variante proposta e si augura che non si presentino le problematiche testé esposte, infine conclude chiedendo che il suo pensiero venga scritto nel presente verbale. Il presidente ribadisce che i tempi non consentirebbero di modificare il progetto, e sintetizza il punto dicendo che la variante prevede la sostituzione della battuta di cemento con masselli in calcestruzzo prefabbricati autobloccanti e l'estensione dell'intervento alla pulizia dello specchio d'acqua dai rifiuti e chiede di votare. Il Cda vota ed approva ad unanimità la variante per come presentata.

Si passa al **punto 8 dell'o.d.g** "Determinazioni in merito alla realizzazione di una zona d'ombra nel porto di Aci Trezza". Il presidente passa la parola al Dott. Messina che riferisce che la ditta Sud Costruzioni srl, ha comunicato di essere impossibilitata a procedere con la realizzazione dell'ombraia per mancanza dell'acciaio Cor-TEN. Il direttore prosegue riferendo che la situazione è difficile in quanto per carenza di tempo non sarà possibile modificare il progetto dell'ombraia prevedendo materiale diverso dal Cor-ten e pertanto, si dà mandato al RUP Nicosia di procedere con l'interpello degli altri operatori in graduatoria, prospettando la possibilità di revocare l'azione relativa all'ombraia di Acitrezza per rimodularla a favore del miglioramento del porticciolo nel caso in cui non si trovasse nessuna ditta interessata all'appalto e sempre previa autorizzazione del Dipartimento alla Pesca. Il punto quindi viene rinviato in attesa del riscontro del Rup Nicosia ed il presidente chiede al direttore di informare costantemente i consiglieri.

Si passa a **Varie ed Eventuali** e non essendoci interventi e null'altro da aggiungere alle 11:00 si dichiara conclusa la seduta

Il Segretario

Privitera Anna Maria



Il Presidente

Dott. Gianni Vasta

