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COMUNE DI AUGUSTA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

|V Settore Lavori Pubblici

ATTUAZIONE DELLE AZIONI DELLA SSD DEL FLAG 1.B.c. REALIZZAZIONE
DI ZONE D'OMBRA QUALI SPAZI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE
PER GLI OPERATORI DELLA PESCA NEL BORGO MARINARO DI BRUCOLI
ED OPERE ACCESSORIE
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ATTUAZIONE DELLE AZIONI DELLA SSD DEL FLAG 1.B.c. REALIZZAZIONE DI ZONE D'OMBRA QUALI SPAZI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER GLI OPERATORI DELLA PESCA NEL BORGO
MARINARO DI BRUCOLI ED OPERE ACCESSORIE

SETTIMANE 1

GIORNI

IMPIANTO CANTIERE

ESECUZIONE LAVORI EDILI

SETTIMANE

Lim]m]e]v]s]o

GIORNI

3 |ESECUZIONE LAVORI EDIL 5. e | S 5 R A [ [ [ [ e S 6 0 0 [ [ [ |

4 |[MONTAGGIO OMBRAIA

SETTIMANE 17 18 19

GIORNIf LI M|M]G|V|S|D|L{M|M|G|V]S|D|jL|M[M|G|V]|]S|[D|fL|M|M|[G|V]S]|D

STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

SMONTAGGIO CANTIERE




