



PROGRAMMA OPERATIVO
FEAMP
2014 | 2020



Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli interventi per la pesca



FLAG Riviera Jonica Etnea

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12 DEL 31 DICEMBRE 2021

Il giorno 31 dicembre 2021 alle ore 10.00 in ottemperanza alle disposizioni normative in vigore, in audio video conferenza attraverso la piattaforma Meet di Google al link: <https://meet.google.com/aik-qvng-pce> senza la necessaria compresenza del Presidente e del Segretario nel medesimo luogo, si è riunito il CdA del FLAG RIVIERA IONICA ETNEA società cooperativa consortile per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Aggiudicazione del servizio per la realizzazione del progetto pilota per migliorare l'efficienza energetica e abbattere le emissioni nocive inquinanti a bordo delle M/B da pesca;
3. Approvazione progetto rimodulato dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura del mercato ittico di Acitrezza ed adozione della relativa determina a contrarre;
4. Nomina direttore dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura del mercato ittico di Acitrezza in seguito a procedura di interpello;
5. Utilizzo dei ribassi d'asta derivanti dalle procedure già concluse per il completamento del Museo del mare di Mascali. Approvazione scheda;
6. Revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e mutamento della situazione di fatto del bando di gara dell'azione Marine Litter; approvazione della rimodulazione dell'azione ed adozione della relativa determina a contrarre;
7. Presa d'atto dell'avvenuta risoluzione consensuale del contratto con l'impresa aggiudicataria dei lavori di ripopolamento ittico ad Augusta previsti dal progetto originario;
8. Approvazione del progetto rimodulato dei lavori di ripopolamento ittico ad Augusta ed adozione della relativa determina a contrarre, in seguito alla risoluzione;
9. Stato di attuazione della strategia di sviluppo locale, eventuali provvedimenti di revoca e conseguenti responsabilità degli eventuali comuni inadempienti;
10. Determina a contrarre per acquisto servizio di fotocopiatura, stampa, spillatura e fascicolazione
11. Stipula polizza assicurativa a tutela dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
12. Proroga dei contratti dei componenti dello Staff del FLAG;
13. Proroga contratto di pulizia della sede;
14. Ratifica adesione al progetto sull'ecosistema innovativo per la transizione tecnologica e digitale delle imprese IT-MARE-AKIS;

15. Ratifica determine del presidente del CdA;
 16. Varie ed eventuali.

Alle ore 10:30 sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Sigg.ri:

Membri		Presenti	Assenti	Orario
Gianni Vasta	Presidente C.d.A	X		
Vincenzo Caragliano	Consigliere	X		
Eleonora Contarino	Consigliere	X		
Giuseppe di Mare	Consigliere	X		
Di Pietro Nunziata	Consigliere		X	
Foti Nunzio Giovanni	Consigliere		X	
Luigi Messina	Consigliere	X		
Salvatore Pogliese	Consigliere		X	
Stefano Pennisi	Consigliere	X		
Domenico Pitruzzello	Consigliere		X	
Sebastiano Spadaro	Consigliere	X		

le presenze dei partecipanti come da elenco sopra riportato, risultano dalla registrazione del CdA (piattaforma ed indirizzo <https://meet.google.com/aik-qvng-pce>).

Assistono l'Ing. Paradiso Rup del Comune di Acicastello per le problematiche relative al punto 3 e 4 dell'o.d.g.

E' presente il Dott. Carmelo Messina.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello Statuto, il Dott. Gianni Vasta, presidente del Consiglio di Amministrazione il quale chiama a svolgere la funzione di segretario la Dott.ssa Anna Maria Privitera, Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF) del FLAG, che accetta. E' altresì presente l'Avvocato Leotta Mario, Responsabile animazione e procedure del FLAG.

Il Presidente, constatato e fatto constatare la validità della riunione, in quanto si è raggiunto il numero legale, apre la seduta alle ore 10.40 e passa allo svolgimento di quanto posto all'ordine del Giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno e nessuno interviene.

Si passa al **primo punto** dell'ordine del giorno "Approvazione del verbale del CdA della seduta n.11 del 10 novembre 2021", prende la parola il Presidente e chiede se tutti i presenti ne hanno avuto copia e se ci sono osservazioni. Non essendoci interventi, il CdA approva all'unanimità.

Si passa al **secondo punto** dell'ordine del giorno "Aggiudicazione del servizio per la realizzazione del progetto pilota per migliorare l'efficienza energetica e abbattere le emissioni nocive inquinanti a bordo delle M/B da pesca". Il presidente passa la parola all'Avv. Leotta che riassumendo ricorda che è stato necessario ripubblicare il bando per problematiche dei requisiti del precedente aggiudicatario. Continua l'Avv. Leotta riportando che a seguito della pubblicazione del nuovo bando e alla fine della procedura di valutazione è stata selezionata la ditta Mare Aperto Italia srl con sede a Catania, per

la quale sono in corso le verifiche ex. Art. 80 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. Il presidente chiede all'Avv. Leotta di sintetizzare i contenuti del progetto e l'Avv. Leotta riferisce che si tratta di un progetto sperimentale che verrà realizzato su 10 imbarcazioni da pesca. In particolare su ciascuna di esse verrà installato un apparecchio sperimentale che immette idrogeno nella camera a scoppio con conseguente riduzione dei consumi e l'impatto ambientale. Il progetto intende misurare nelle diverse condizioni d'uso le performances raggiunte. Il presidente ringrazia il consigliere Pennisi per l'impegno nel Flag e per aver proposto tale progetto innovativo e propone al CdA l'aggiudicazione del servizio alla ditta Mare Aperto srl in caso di esito positivo della verifica dei requisiti. Il presidente chiede se qualcuno vuole intervenire e non essendoci osservazioni il CdA approva ad unanimità l'aggiudicazione, fatto salvo l'esito positivo delle verifiche, alla ditta Mare Aperto Italia srl ed autorizza il Presidente alla consegna del citato servizio sotto riserva di legge nelle more delle verifiche di rito, considerata l'urgenza dovuta alla necessità di rispettare i ristretti termini temporali imposti dal Dipartimento regionale per la spesa delle risorse finanziarie in questione e tenuto conto della circostanza che è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando.

Si passa alla trattazione del **Punto 3** *“Approvazione progetto rimodulato dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura del mercato ittico di Acitrezza ed adozione della relativa determina a contrarre”*, il Presidente chiede all'Ing Paradiso di voler illustrare le modifiche che si sono rese necessarie al progetto di cui al presente ordine del giorno. Prende la parola l'Ing. Paradiso e ringrazia dell'opportunità offerta di spiegare che in realtà il progetto agli atti non poteva essere considerato un progetto esecutivo ma un definitivo e che è stato necessario inserire costi precedentemente non contemplati nel quadro economico, come per esempio la rimozione della guaina del tetto ed il conferimento in discarica, inoltre non era stata correttamente valutata la coibentazione del tetto per il quale in passato si sono verificati frequenti episodi di infiltrazione di acqua. Pertanto, si registra un incremento nel computo metrico di circa 10.000 euro passando il preventivo da 75.000 euro a 85.000 Euro. Il Presidente chiede se ci sono interventi da parte dei Consiglieri e non essendoci richieste di chiarimenti, il presidente chiede al CdA di votare. Il CdA vota ad unanimità la rimodulazione del progetto e l'incremento di circa 10.000 Euro nella voce di costo.

A seguire si passa al **Punto 4** *“Nomina direttore dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura del mercato ittico di Acitrezza in seguito a procedura di interpello;”* il presidente passa la parola all'Ing. Paradiso che spiega di aver proceduto con un atto di interpello, come richiesto dalla norma, per ricercare prima fra i funzionari interni se qualcuno intende assumere la direzione dei lavori. Continua l'Ing. Paradiso riportando che a tale interpello ha ricevuto una sola disponibilità da parte dell'Arch. Salvatore Passarello, nato ad Avola il 04/06/1981, funzionario tecnico Area V lavori Pubblici del comune di Aci castello. Il Presidente prende atto della segnalazione dell'Ing. Paradiso e chiede al CdA di votare la nominare l'Arch. Passarello del Comune di Acicastello per la Direzione dei Lavori nel rispetto della norma. Prende la parola l'Avv. Leotta del Flag e chiarisce che tale procedura porterà un risparmio notevole in termini temporali e di risorse economiche. Non essendoci interventi il CdA vota ad unanimità la nomina dell'Arch. Passarello a direttore dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura del mercato ittico di Acitrezza in seguito. Infine il presidente chiede all'Ing Paradiso di aggiornare il consiglio degli step successivi,

prende la parola l'Ingegnere intervenuta e riferisce che i passaggi successivi sono quelli di inserire un RDO nel MEPA per l'affidamento dei lavori con consegna prevista per il 15 febbraio e fine lavori il 2 aprile prevedendo entro 3 giugno il certificato di conformità e collaudo dei lavori.

Si passa al **quinto Punto** dell'odg "*Utilizzo dei ribassi d'asta derivanti dalle procedure già concluse per il completamento del Museo del mare di Mascali. Approvazione scheda*" , il Presidente chiede al Dott. Messina di intervenire ed illustrare le economie ed i ribassi d'asta fin qui calcolati. Gli importi sono di circa 75.000 euro. Il direttore ricorda che durante la rendicontazione il Dipartimento della Pesca ha fatto notare che il museo di Mascali deve essere funzionante non essendo sufficiente il mero completamento delle opere murarie. Prende la parola il presidente e da la parola alla Dott.ssa Privitera, RAF del FLAG che suggerisce di non utilizzare totalmente la cifra fin qui calcolata dei ribassi di gara ma di farne un uso razionale tenendo conto che le procedure sono ancora in corsa e potrebbero esserci altri costi tra le spese delle commissioni o altri imprevisti legali e di attuazione. Il presidente ringrazia il direttore ed il RAF e propone di dare indicazioni allo staff di predisporre una scheda con l'utilizzo delle somme residue per completare il museo di Mascali e sottoporlo ad approvazione del dipartimento della Pesca. Prende la parola il sindaco di Mascali e ringrazia lo staff e riferisce che il museo sarà a beneficio di tutta l'area dell'ex prestigiosa contea di Mascali e che si tratterà di un struttura che valorizzerà tutta l'area del Flag. Si passa alla votazione e sono tutti unanimemente favorevoli all'utilizzo delle risorse residue per il completamento del museo di Mascali secondo le indicazioni di razionalità ed effettiva necessità.

Si passa al **sesto punto** dell'OdG "*Revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e mutamento della situazione di fatto del bando di gara dell'azione Marine Litter; approvazione della rimodulazione dell'azione ed adozione della relativa determina a contrarre*" il presidente passa la parola all'Avv. Leotta, RUP del progetto. Prende la parola l'Avv. Leotta e riferisce che l'iter per l'affidamento è stato particolarmente travagliato per la specificità del bando, al punto che è stato necessario anche un parere legale per dirimere dubbi interpretativi e procedurali. Tutto ciò ha determinato ritardi notevoli, fino al sopraggiungere della stagione autunnale che non si coniuga con la raccolta in mare dei rifiuti, inoltre, il protrarsi della pandemia non rende possibile coinvolgere la cittadinanza e le scolaresche, nelle attività di sensibilizzazione alle tematiche ambientali e di salvaguardia de mare, previste nel progetto. La proposta è pertanto, quella di revocare il bando in autotutela e di ripubblicarlo ampliando il numero delle imbarcazioni ed il numero delle uscite delle imbarcazioni con sede nelle aree del FLAG e di eliminare le altre attività di animazione che potrebbero comportare assembramenti. Il presidente richiama l'importanza del progetto per sensibilizzare i pescatori alle problematiche dell'inquinamento. Il Presidente segnala che tra gli atti trasmessi c'è anche la proposta della delibera del CdA contenente in dettaglio le motivazioni e chiede quindi di approvare la proposta di delibera con determina a contrarre allegata alla convocazione del presente CdA e di dare mandato al RUP di predisporre un nuovo bando e di procedere celermente con tutta la documentazione necessaria. Prende la parola il consigliere Pennisi e suggerisce di correggere il nuovo bando in modo da eliminare la clausola che esclude la possibilità allo stesso operatore di stipulare accordi di partenariato con più concorrenti e di prevedere la possibilità dopo l'aggiudicazione del bando che possano essere coinvolte nel progetto anche imbarcazioni

che non avevano stretto accordi con il soggetto aggiudicatario in fase di presentazione dell'offerta. A tal fine propone di lasciare invariato il numero minimo di 50 barche previsto per la partecipazione alla gara, in modo da assicurare che ciascun offerente sia sufficientemente rappresentativo della marineria locale, prevedendo però un minimo di 75 barche da coinvolgere in caso di aggiudicazione. Pennisi chiarisce che lo spirito del progetto *Marine litter* è quello di far partecipare il maggior numero di operatori della pesca al fine di una vasta azione di sensibilizzazione alle tematiche della tutela del mare e del suo ecosistema. Prende la parola il direttore Messina, che oltre ad essere d'accordo con il consigliere Pennisi, suggerisce di non porre a ribasso la somma destinata ai pescatori ma solo la parte relativa alla società che coordina le attività, proprio per dare più spazio agli operatori della pesca e suggerisce di modificare i criteri di valutazione incrementando i criteri qualitativi, anziché quelli legati agli aspetti economici.

Il presidente ringrazia per l'intervento e per la qualità dei suggerimenti. Il Consiglio ne prende atto e non essendoci altri interventi, il CdA approva ad unanimità la revoca del bando in autotutela, approva quanto proposto dal Consigliere Pennisi, lo schema di delibera ed i suoi contenuti, dando mandato al RUP di predisporre il nuovo bando e tutti gli atti conseguenti al fine di accelerare l'iter di aggiudicazione.

Si passa al **settimo punto** dell'odg "*Preso d'atto dell'avvenuta risoluzione consensuale del contratto con l'impresa aggiudicataria dei lavori di ripopolamento ittico ad Augusta previsti dal progetto originario (ATAM)*"; il presidente chiede di intervenire al Dott. Messina che ha seguito gli aspetti amministrativi. Prende la parola il direttore e ricorda che sono emerse delle problematiche che hanno reso difficile l'avvio dei lavori, tra la Stazione Appaltante e la ditta Cantieri Edili srl. Riferisce inoltre, di aver risolto il contratto con la ditta Cantieri Edili srl in modo consensuale ed evitato un contenzioso con la ditta che evidentemente non aveva le capacità tecniche per eseguire i lavori. A questo punto si propone la presa d'atto della conclusione positiva di tale procedura e il CdA approva ad unanimità la risoluzione del contratto.

Si passa al **punto otto** dell'odg "*Approvazione del progetto rimodulato dei lavori di ripopolamento ittico ad Augusta ed adozione della relativa determina a contrarre, in seguito alla risoluzione*".

Il presidente passa la parola al direttore Messina che invita la parte politica del comune di Augusta di seguire l'intervento con priorità. In effetti fa notare il direttore Messina che nella seduta odierna il CdA avrebbe dovuto approvare il nuovo progetto ATAM con le rimodulazioni atte ad eliminare gli ostacoli alla sua realizzazione, ma nessun nuovo elaborato è stato trasmesso all'attenzione dell'odierno CdA. Quindi, il Direttore fa presente che il CdA non avendo nessun nuovo progetto da approvare può solo dare mandato al RUP e al Progettista di rimodulare il progetto eliminando le criticità che sono emerse in fase di gara, dando mandato di accelerare il più possibile la rimodulazione del progetto per presentarlo al prossimo consiglio. Il direttore suggerisce in caso di difficoltà a rimodulare il progetto ATAM di far convergere le risorse su uno dei progetti di servizi in fase di partenza o conclusi positivamente prevedendo una seconda edizione, in quanto non vi è più tempo di proporre nuovi interventi infrastrutturali.

Si passa quindi al **nono punto** dell'odg "*Stato di attuazione della strategia di sviluppo locale, eventuali provvedimenti di revoca e conseguenti responsabilità degli eventuali comuni inadempienti*".

Il presidente riferisce che è una problematica nota a tutti e che viene ripetuta costantemente nei Consigli, passa la parola al dott. Messina che riferisce di una riunione a Palermo con gli altri direttori dei FLAG, e riferisce che il Dipartimento fortunatamente si è convinto a non trattenere il 10% delle risorse per erogarle a collaudo finale per evitare ai FLAG di anticipare tale importo fino a rendicontazione finale. Riferisce di un clima maggiormente disteso che potrebbe lasciar ben sperare ad una possibile nuova proroga da giugno a fine 2022. Il direttore riferisce inoltre di una riunione on line con tutti i RUP interessati dagli interventi infrastrutturali e passa ad illustrare tutti i cronoprogrammi per come trasmessi agli atti al CdA. Segnala che alcuni comuni come Acireale hanno presentato dei cronoprogrammi con scadenza oltre giugno e in mattinata sono arrivate delle modifiche con l'impegno di ultimare entro giugno. Tuttavia, si segnalano problematiche non solo legate alle lungaggine burocratiche ma anche organizzative degli uffici coinvolti che spesse volte non sono a conoscenza della disponibilità degli spazi su cui si interviene. Il direttore continua dicendo che l'Ing. Nicosia non ha prodotto le date del cronoprogramma per Acicastello, e che ci sono delle serie criticità per il museo di Giardini Naxos che presenta un cronoprogramma oltre i termini di proroga concessa.

Infine conclude l'intervento segnalando che il Ministero MIPAAF sta lavorando sulla redazione delle Linee guida per la prossima programmazione e che la Sicilia sta lottando per aumentare l'attuale dotazione dei FLAG. Restiamo in attesa dei criteri di selezione del nuovo avviso. Riferisce che la nuova strategia dovrebbe puntare su numero inferiore di infrastrutture e maggiormente sui servizi. Riprende la parola il presidente e chiede notizie al direttore di IMAGO il progetto di cooperazione tra i FLAG. Prende la parola il Direttore e riferisce che tre FLAG hanno voluto staccarsi per realizzare un contratto di costa nel loro territorio, e che gli altri FLAG, fra cui il nostro, invece realizzeranno attività di promozione della pesca e dei prodotti tipici. Inoltre si sta procedendo con uno studio ed individuazione dei borghi marinari e della lava ai sensi di una recente normativa.

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni, prende la parola il consigliere Pennisi e ricorda che la programmazione doveva concludersi il 30 novembre 2021 e nonostante tutte le pressioni che il CdA ha operato nei confronti dei comuni, questi continuano ad essere inadempienti, anche i nuovi cronoprogrammi sono troppo ottimisti, teme che i comuni non arriveranno a completare per la nuova scadenza gli interventi previsti. Sostiene che i pescherecci sono stati penalizzati rispetto agli interventi assegnati ai comuni che continuano a rallentare l'attuazione del FLAG e sostiene con forza che i comuni debbano essere responsabilizzati con un'azione forte da parte del CdA che li ammonisca e li porti a dichiarare l'impegno effettivo a realizzare le infrastrutture oppure a liberare le risorse da destinare ad altro, diversamente saranno chiamati ad azioni di responsabilità per i danni prodotti. E chiede che già dal presente CdA i comuni prendano impegni e chiede che venga scritto a verbale. Prende la parola la Dott.ssa Contarino e dichiara di condividere quanto esposto dal consigliere Pennisi, teme fortemente che sperare ad altre proroghe non sia la strada da percorrere. Prende la parola il direttore e ribadisce che il FLAG in oggetto è partito con ritardo e anche gli altri FLAG hanno ricevuto una o più proroghe e che nella prossima programmazione si dovrà fare tesoro dell'esperienza e inserire solo piccole infrastrutture con stato avanzato di progettazione avanzata. Prende la parola il sindaco Messina e chiede di inviare una richiesta di presa di responsabilità a tutti i sindaci

beneficiari di investimenti FLAG, nella comunicazione i sindaci dovranno impegnarsi a realizzare gli investimenti entro il 30 giugno garantendo la copertura del progetto con risorse proprie in caso di revoca. La Dott.ssa Contarino chiede che sia messo ai voti la proposta del sindaco Messina di inviare una espressa assunzione di responsabilità da parte dei comuni beneficiari in termini di conferma degli interventi o la liberazione delle risorse in caso di impossibilità e ribadisce che la risposta dovrà essere data entro il 14 gennaio, per evitare di perdere altro tempo. Il CdA approva ad unanimità e danno mandato al Presidente di inviare una comunicazione avente ad oggetto “assunzione di impegno e responsabilità da parte dei comuni beneficiari degli interventi infrastrutturali”, evidenziando una Responsabilità economica e giuridica per i danni conseguenti al FLAG. Inoltre, in caso di mancata risposta le risorse saranno ritenute libere.


Il Presidente mette ai voti le proposte ed il CdA all’unanimità delibera di richiedere ai comuni una assunzione esplicita di responsabilità, anche economica, di confermare entro il 14 gennaio la possibilità di ultimare i progetti entro il 30 giugno 2022 oppure di rinunciare agli interventi non realizzabili che saranno, entro il 31 gennaio, rimodulati in una o più azioni, più semplici da realizzare.

Considerata l’ora tarda ed il giorno prefestivo, il presidente propone di riaggiornare il Consiglio relativamente ai punti dal 10 al 16, al 17 gennaio 2022 al fine di porre all’ordine del giorno le risultanze della presa di responsabilità dei comuni. Si propone lo stesso link di collegamento il CdA approva ad unanimità.

Non essendo null’altro da aggiungere, alle ore 12.00 si dichiara conclusa la seduta.

Il Presidente

Dott. Gianni Vasta



Il Segretario

Privitera Anna Maria

